
国土交通省東北地方整備局　北上川下流河川事務所
発表

　　 下線部が前回からの変更内容

１．緊急復旧工事の実施内容

①【吉田川左岸20.9k】
○現場位置：宮城県黒川郡大郷町粕川字伝三郎 地先
○復旧状況：10月27日(日)17時00分　 緊急復旧工事完了
○施工者：㈱武山興業、丸か建設㈱、熱海建設㈱、㈱佐藤工務店、㈱深松組

②【吉田川左岸14.8k】
○現場位置：宮城県大崎市鹿島台大迫川北地先
○復旧状況：10月28日(月)11時00分　 緊急復旧工事完了
○施工者：菅甚建設㈱

③【鳴瀬川右岸38.4k】
○現場位置：宮城県大崎市三本木廻山地先
○復旧状況：10月24日(木)18時00分　 緊急復旧工事完了
○施工者：㈱橋本店

④【鳴瀬川右岸38.1k】
○現場位置：宮城県大崎市三本木蟻ケ袋地先
○復旧状況：10月24日(木)18時00分　 緊急復旧工事完了
○施工者：㈱橋本店

⑤【鳴瀬川左岸8.4k】

○現場位置：宮城県東松島市西福田白山地先　

○復旧状況：10月31日(木)17時00分　 緊急復旧工事完了
○施工者：㈱只野組

２．その他

管内の情報は次のＵＲＬからご覧になれます。
○北上川下流河川事務所ＷｅｂサイトURL　　

http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu/

発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ、東北電力記者会、宮城県政記者会、東北専門記者会
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堤防決壊

問い合わせ先
国土交通省　東北地方整備局　北上川下流河川事務所

宮城県石巻市蛇田字新下沼８０

　電話：０２２５－９５－０１９４（代表）

堤防法くずれ

令和元年10月31日 18時00分

 【緊急情報】台風19号に伴う堤防決壊等による復旧対応状況（第9報・終報）

台風19号に伴う洪水により被災した鳴瀬川・吉田川の緊急復旧工事に

ついて、10月13日12時より緊急復旧工事に着手し、24時間体制での施工

を行っていましたが、10月31日17時、全５箇所の緊急復旧工事が完了しま

した。

QRコード

〈完了済〉

〈完了済〉

鳴瀬川・吉田川の緊急復旧工事は「災害時における東北地方整備局所管の

災害応急対策業務に関する協定」に基づき、宮城県建設業協会のご尽力に

よる２４時間体制での施工により早期完了することができました。



別紙－１

堤防決壊 １箇所

No. 河川名 場所 被害状況 復旧工事状況

① 吉田川
黒川郡大郷町粕

かす

川
かわ

字
あ ざ

伝
でん

三郎
ざぶろう

　地先

左岸　20.9ｋ

決壊
決壊による開口部の閉鎖完了(10月17日)
仮堤防の盛土が完了(10月18日16時)
鋼矢板による二重締切が完了(10月27日17時)

2019.10.27

③④① ② ⑤

2019.10.13

北上川下流河川事務所管内
緊急復旧工事完了

復旧完了



堤防法くずれ ４箇所
No. 河川名 場所 被害状況 復旧工事状況

② 吉田川
大崎市鹿島台大迫川北

おおばさまかわきた

　地先
　

左岸　14.8ｋ
堤防法くずれ 緊急復旧工事完了（10月28日11時）

No. 河川名 場所 被害状況 復旧工事状況

③ 鳴瀬川
大崎市三本

さんぼん

木
き

廻
めぐり

山
　やま

　地先

右岸　38.4ｋ
堤防法くずれ 緊急復旧工事完了(10月24日18時)

2019.10.28

堤防法くずれ

2019.10.14

復旧完了

2019.10.14

復旧完了

2019.10.24
堤防法くずれ

鳴瀬川



No. 河川名 場所 被害状況 復旧工事状況

④ 鳴瀬川
大崎市三本木蟻ヶ袋

ありがふくろ

　地先

右岸　38.1ｋ
堤防法くずれ 緊急復旧工事完了(10月24日18時)

No. 河川名 場所 被害状況 復旧工事状況

⑤ 鳴瀬川
東松島市西

にし

福田
ふ く だ

白山
はくさん

　地先

左岸　8.4ｋ
堤防法くずれ 緊急復旧工事完了(10月31日17時)

堤防法くずれ

鳴瀬川

2019.10.24

復旧完了

2019.10.14

堤防法くずれ

2019.10.18 2019.10.31

復旧完了
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