
能代地区線形改良事業区間（L=2.0km）

能代地区線形改良 工事進捗状況
令和４年 5月 2日 現在

国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所

－土工工事－

地盤改良完了

至 新潟

至 青森

【P3橋脚】
（完成）

【ボックスカルバート】
（完成）

【ボックスカルバート】
（完成）

【補強土壁】
（完成）

【P2橋脚】
（完成）

【A2橋台】
（完成）

【土工工事】

【A1橋台】
（完成）

【土工工事】

－土工工事－

函渠埋戻し施工中

【P４橋脚】
（完成）

【土工工事】

－土工工事－

土砂運搬作業中

【駒形跨道橋】

－A2橋台－

躯体コンクリート打設完了型枠解体中

【P1橋脚】
（完成）

【4号道路函渠】
（完成）

【2号水路函渠】
（完成）

R4.4.28撮影

R4.4.25撮影

R4.4.28撮影

R4.4.25撮影

R4.4.28撮影

R4.4.25撮影

R4.4.28撮影

R4.4.25撮影


