
能代地区線形改良事業区間（L=2.0km）

能代地区線形改良 工事進捗状況
令和４年 7月 4日 現在

国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所

至 新潟

至 青森

【P3橋脚】
（完成）

【ボックスカルバート】
（完成）

【ボックスカルバート】
（完成）

【補強土壁】
（完成）

【P2橋脚】
（完成）

【A2橋台】
（完成）

【土工工事】

【A1橋台】
（完成）

【土工工事】

－土工工事－

盛土 施工中

【P４橋脚】
（完成）

－土工工事－

切土 施工中

【駒形跨道橋】

－上部工－

上部工 施工中

【P1橋脚】
（完成）

【4号道路函渠】
（完成）

【2号水路函渠】
（完成）
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【土工工事】

－土工工事－

切土 施工中


