
能代地区線形改良事業区間（L=2.0km）

能代地区線形改良 工事進捗状況
令和5年 5月 15日 現在

国土交通省 東北地方整備局 能代河川国道事務所

至 新潟

至 青森

【P3橋脚】
（完成）

【ボックスカルバート】
（完成）

【ボックスカルバート】
（完成）

【補強土壁】
（完成）

【P2橋脚】
（完成）

【A2橋台】
（完成）

【A1橋台】
（完成）

【P４橋脚】
（完成）

【P1橋脚】
（完成）

【4号道路函渠】
（完成）

【2号水路函渠】
（完成）

【土工工事】

－土工工事－

盛土工事準備中

【駒形跨道橋】
（完成）

R5.5.9 撮影

R5.4.25 撮影

R5.5.9 撮影

R5.4.21 撮影

R5.5.9 撮影

R5.4.25 撮影

R5.5.9 撮影

R5.4.25 撮影

【Aランプ函渠】

【ボックスカルバート】

【土工工事】

－土工工事－

切土工事準備中

－函渠工－

鉄筋・型枠・支保工施工中

【土工工事】
－土工工事－

土工・排水工事施工中


