

子吉川河川整備委員会入ッショール(案)

第1回 子吉川河川整備委員会 (平成17年5月23日)

- ・ 委員会の設立 (委員会規約、傍聴規定、委員長選出 他)
- ・ 河川整備の計画制度と子吉川水系河川整備計画策定までの流れ
- ・ 子吉川水系河川整備基本方針の内容説明

第2回 子吉川河川整備委員会 (平成17年7月28日)

- ・ ヘリコプター・バスによる現地視察
- ・ 河川整備計画における治水の目標と具体的方策

第3回 子吉川河川整備委員会 (平成17年9月上旬)

- ・ 河川整備計画における治水対策の具体的内容
- ・ 河川整備計画における利水・環境の整備と保全に関する目標と具体的内容

第4回 子吉川河川整備委員会 (平成17年9月下旬)

- ・ 子吉川水系河川整備計画 (素案) の提示

公聴会 (旧本荘市、旧由利町、旧鳥海町) (平成17年10月中旬)

- ・ これまでの流域委員会の概要報告
- ・ 河川整備の基本理念と目標
- ・ 主要な整備項目の提示

住民からの意見募集

(はがき、インターネット等)
(平成17年10月中の1ヶ月間)

子吉川水系河川整備計画(原案)の作成 (平成17年11月下旬)

第5回 子吉川整備計画検討委員会 (平成17年12月上旬)

- ・ 子吉川水系河川整備計画 (原案) の提示 (意見の反映説明)

他省庁・県等関係機関協議 (平成17年12月～平成18年1月)

河川整備計画の策定 (平成18年1月末)