

# 子吉川河川整備委員会スケジュール「H17.9.8現在」

第1回 子吉川河川整備委員会（平成17年5月23日）

- ・委員会の設立（委員会規約、傍聴規定、委員長選出 他）
- ・河川整備の計画制度と子吉川水系河川整備計画策定までの流れ
- ・子吉川水系河川整備基本方針の内容説明

第2回 子吉川河川整備委員会（平成17年7月28日）

- ・ヘリコプター・バスによる現地視察
- ・河川整備計画における治水の目標と具体的方策

第3回 子吉川河川整備委員会（平成17年9月8日）

- ・河川整備計画における治水対策の具体的内容
- ・河川整備計画における利水・環境の整備と保全に関する目標と具体的内容

第4回 子吉川河川整備委員会（平成17年10月中旬を予定）

- ・子吉川水系河川整備計画（素案）の提示

公聴会（旧本荘市、旧鳥海町 等）（平成17年10月中旬）

- ・これまでの流域委員会の概要報告
- ・河川整備の基本理念と目標
- ・主要な整備項目の提示

住民からの意見募集  
（はがき、インターネット等）  
（平成17年10月中の1ヶ月間）

子吉川水系河川整備計画（原案）の作成（平成17年11月下旬）

第5回 子吉川整備計画検討委員会（平成17年12月上旬）

- ・子吉川水系河川整備計画（原案）の提示（意見の反映説明）

他省庁・県等関係機関協議（平成17年12月～平成18年1月）

河川整備計画の策定（平成18年1月末）