


災害対策等緊急事業推進費について

～2018年5月豪雨の治水対策～

工事進捗率 仁井田地区(2018年～2019年)

樹木伐採	390,000m ³	伐採済	390,000m ³	進捗率	100%
掘削量	108,200m ³	掘削済	108,200m ³	進捗率	100%



仁井田地区河道掘削 【2018年度災害対策等緊急事業推進費】

- 平成30年5月の前線豪雨により、雄物川仁井田地区において家屋浸水被害が発生したことから、河道掘削等を緊急的に実施し、雄物川の水位を下げることにより、家屋浸水等の再度災害の防止に寄与するものです。
- 仁井田地区の河道掘削及び樹木伐採を行うにあたり、河川環境への配慮事項を明確にするため、学識経験者を交えた現地検討会を行い、意見を踏まえながら工事を進めています。

