



大雨による防災情報（第8報）

最上川水系 最上川・鮭川における
応急復旧状況について

令和6年7月25日の大雨で発生した、戸沢村松坂地内および蔵岡地内の被災箇所について、24時間体制で応急復旧工事を進めています。引き続き、皆様のご理解とご協力のほど、よろしくお願い致します。

1. 被災箇所の概要

災害発生確認日時：① 戸沢村松坂地内 令和6年7月25日（木）19時頃
② 戸沢村蔵岡地内 令和6年7月26日（金）15時頃

被災内容：① 堤防亀裂 L=約70m（鮭川右岸 6.3km付近）
② 堤防欠損 L=約100m（最上川左岸 45.3km付近）

進捗状況（％）：① 約21％
② 約10％

施工期間：①、②ともおおむね1週間を目途に応急復旧を行う予定で工事を進めていますが、今後の降雨等の影響により、期間は伸びる可能性があります。

その他：今後、応急復旧状況については、当事務所ホームページに掲載し、随時更新していきます。

2. その他

水位・雨量情報等に関しては、当事務所ホームページで見ることができます。

URL <http://www.thr.mlit.go.jp/shinjyou/>

<記者発表先：山形県政記者クラブ、新庄新聞放送記者会>

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 新庄河川事務所
住所：山形県新庄市小田島町5-55
電話：0233-22-0251

河川関係：副所長（河川） 畑井 言介 （内線204）


工務第一課長 難波 郁夫 （内線311）

もがみがわ

もがみがわちゅうりゅう

さげがわ

最上川水系 最上川中流・鮭川(山形県) 位置図



被災箇所① L=70m
鮭川 右岸 6.3km付近
 やまがたけん もがみぐん とざわむら おおさ まつざか
 (山形県最上郡戸沢村大字松坂地先)

被災箇所② L=100m
最上川 左岸 45.3km付近
 やまがたけん もがみぐん とざわむら おおさ くらおか
 (山形県最上郡戸沢村大字蔵岡地先)

最上川水系 鮭川(山形県) 斜め写真

もがみがわ さげがわ

被災箇所① L=70m
鮭川 右岸 6.3km付近
(山形県最上郡戸沢村大字松坂地先)

状況写真



鮭川


被災箇所

最上川水系 最上川(山形県) 斜め写真

状況写真



被災箇所② L≒100m
最上川 左岸 45.3km付近
やまがたけん もがみぐん とざわむら おおあざ くらおか
(山形県最上郡沢村大字蔵岡地先)



被災箇所① 緊急復旧作業状況

もがみがわ さけがわ もがみぐん とざわむら まつざか
最上川水系鮭川 山形県最上郡戸沢村大字松坂地先(右岸6.3K)

【施工業者:株式会社 新庄・鈴木・柴田組】



2024.07.28 4時頃
ブルーシート敷設中 (川表)




2024.07.28 10時頃
ブルーシート敷設中 (川表)



2024.07.28 4時頃
連節ブロック設置中 (川表)



2024.07.28 11時頃
連節ブロック設置中 (川表)



被災箇所② 緊急復旧作業状況

もがみがわ もがみがわちゅうりゅう もがみぐん とざわむら くらおか

最上川水系最上川中流 山形県最上郡戸沢村大字蔵岡地先(左岸45.3K)


【施工業者:株式会社 柿崎工務所】



7.27 15時頃
準備工 (シート張工) 施工中



7.28 15時頃
舗装盤撤去作業中



7.27 20時頃
準備工 (川前シート張工) 施工状況



7.28 15時頃
構造物撤去作業中

緊急復旧イメージ

