

がんばろう！東北

【防災情報】（記者発表） 仙台河川国道事務所 防災情報（第120報）

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所
平成23年 6月26日 13時00分発表

平成23年3月11日（金）14時46分頃発生した三陸沖を震源とする地震により、仙台河川国道事務所管内では、震度7を観測しました。

このため、仙台河川国道事務所では、14時46分に非常体制に入りました。

また、平成23年4月7日（木）23時32分に発生した宮城県沖を震源とする余震により管内最大震度6強を観測しました。

多発している余震を含め、所管施設の点検と復旧作業を実施しております。

○ 国道45号小泉大橋の仮橋が完成し、本日6月26日から通行ができるようになりました。

今後の情報に十分な注意をお願いします。

※ アンダーラインは、第117報からの追加・変更の情報です。

○ 国道45号小泉大橋の仮橋が完成し、本日6月26日9時から通行ができるようになりました。（別添資料）

・仮橋の概要：【橋長】182.0m 【幅員】10.0m（歩道付）

・小泉大橋の下流側に仮橋を設置しました。

・歩行者、自転車も通行できるようになりました。

1. 仙台河川国道事務所の体制について

1) 非常体制 3月11日14時46分に災害対策支部を設置

2) TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）の調査について

河川・道路において、被災状況調査を実施

2. 所管施設の状況

1) 河川

(1) 被災状況等

阿武隈川 57カ所の被災が確認されております。

（堤防の亀裂・法面崩壊・堤防の沈下）

※ 被災直後から、シート張やアスファルト乳剤の注入などを応急的に実施し概成しました。

今後の雨に備えた大型土嚢1,700袋の備蓄作業は完了しました。

名取川 35カ所の被災が確認されております。
(堤防の亀裂・堤防の沈下)

※ 被災直後から、アスファルト乳剤の注入などを応急的に実施し概成しました。

今後の雨に備えた大型土嚢2,000袋の備蓄作業は完了しました。

(2) 緊急復旧工事

東北地方太平洋沖地震により、被害を受けた阿武隈川下流堤防に対して下記のとおり緊急復旧工事を5月末に概成しています。

阿武隈川下流堤防緊急復旧工事		
市町村	場 所	工 事 内 容
亘理町	荒浜地区	堤防復旧 延長270m
角田市	坂津田地内	堤防復旧 (仮締切等) 延長 80m
角田市	野田地区	堤防復旧 (仮締切等) 延長330m
角田市	上沼尻地	堤防復旧 (仮締切等) 延長320m
角田市	枝野地区	堤防復旧 (仮締切等) 延長250m
角田市	賀川地区	堤防復旧 (仮締切等) 延長230m
丸森町	小斉地区	堤防復旧 (仮締切等) 延長270m

2) 海 岸

東北地方太平洋沖地震により、被害を受けた仙台湾南部海岸において、堤防等の緊急復旧工事を実施しています。

(1) 緊急復旧工事

山元町の中浜・笠野海岸及び岩沼市の蒲崎海岸で実施しており、中浜海岸においては6月末、笠野・蒲崎海岸においては8月末の完成を目指しています。

仙台湾南部海岸 緊急復旧工事		
市町村	場 所	工 事 内 容
山元町	中浜工区	仮堤防復旧 延長6,500m
山元町	笠野工区	仮堤防復旧 延長1,700m
岩沼市	蒲崎工区	仮堤防復旧 延長2,100m

(2) 特定災害復旧事業

「東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律（平成23年法律第33号）」に基づき、宮城県知事から要請があった、仙台市の仙台海岸、名取市の名取海岸及び岩沼市の二ノ倉海岸において、6月20日から仮堤防等の緊急復旧工事に着手しました。

3海岸とも、8月末の工事完成を目指しています。

仙台湾南部海岸 特定災害復旧事業		
市町村	場 所	工 事 内 容
岩沼市	二ノ倉工区	仮堤防復旧 延長3,920m
岩沼市・名取市	北釜工区	仮堤防復旧 延長3,010m
仙台市	深沼南工区	仮堤防復旧 延長1,200m
仙台市	深沼北工区	仮堤防復旧 延長1,540m

3) 道 路

○通行不能の箇所は以下のとおりです。

- ・国道 45号 石巻市河北町大字成田地内 0.1km 法面崩落
法面復旧工事施工中
(迂回路のための規制区間 9.0km)

○仮橋等による通行可能箇所は以下のとおりです。

- ・国道 45号 小泉大橋 (気仙沼市本吉町) は仮橋にて2車線通行可能。
- ・国道 45号 水尻橋 (南三陸町志津川) は仮橋にて片側交互で通行可能
(ただし、特殊車両は国道346号・398号を迂回してください)
2車線の仮橋工事施工中
- ・国道 45号 二十一浜橋 (気仙沼市本吉町) は仮橋にて2車線通行可能
- ・国道 45号 歌津大橋 (南三陸町歌津) は、迂回路 (県道及び町道) を
直轄国道に区域編入し、拡幅工事により2車線通行可能

※ 迂回路に関しては、東北地方整備局ホームページを参照 (下記をクリック)
http://www.thr.mlit.go.jp/road/jisinkannrenjouhou_110311/ukairo.html

○三陸道 (無料区間) 鳴瀬奥松島IC～河北ICでは、平成23年6月20日 (月)
から7月16日 (土) まで夜間通行止による損傷箇所の本復旧を実施中です。

※ 詳細については、仙台河川国道事務所ホームページを参照 (下記をクリック)
<http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/>

※ ご通行の際は、安全な速度で十分注意し、走行していただきますようお願いいたします。


<発表記者会：宮城県政記者会、東北専門記者会>

お 問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 仙台河川国道事務所 TEL 022(248)4131
(広報) 計画課長 木越 養一 (内線261)

ホームページURL <http://www.thr.mlit.go.jp/sendai/>

宮城県内 国管理道路 被災状況



一般国道45号 小泉大橋

全 景



仮橋設置状況

