

## 台風第19号に伴う 防災情報 (第32報)

福島河川国道事務所では、台風第19号に伴う降雨の影響により、災害対策支部(非常体制)を設置し管内の警戒にあたっており、被災した箇所への復旧工事を鋭意進めております。

**なお、道路については、現在応急復旧により通行可能となっておりますが、今週末からまとまった降雨が予想されるため、降雨の状況により安全確認のため通行止めが実施される場合があります。**  
引き続き、今後の防災情報にご注意下さい。

## 1. 事務所体制 【最新の体制】

支部:	10月10日	15時00分	注意体制
支部:	10月12日	14時09分	警戒体制
支部:	10月12日	16時30分	非常体制〔河川〕
支部:	10月12日	22時16分	非常体制〔道路〕
支部(砂防):	10月14日	17時00分	注意体制〔砂防〕
支部(道路):	10月16日	16時00分	警戒体制〔道路〕

## 2. 通行規制実施区間 10月18日 9時00分 現在

規制実施区間	規制内容	備考
国道4号 福島県福島市平石地内 NEC前～伏拝交差点 (264.0kp～266.0kp)	・上り線1車線規制	

3. 通行規制予定区間 10月17日 18時00分 発表  
(降雨の状況により安全確認のため規制する場合)

規制予定区間	規制内容	備考
国道4号 福島県福島市平石地内 NEC前～伏拝交差点 (264.0kp～266.0kp)	・上下線通行止め 約2km	
東北中央自動車道 相馬福島道路 相馬山上IC～霊山IC	・上下線通行止め 約27.5km	

## 4. 洪水予報発令情報 (福島河川国道事務所・福島地方气象台 共同発表)

10月12日 22時00分	釈迦堂川	「はん濫危険情報」発表
10月12日 22時30分	荒川	「はん濫危険情報」発表
10月13日 0時10分	阿武隈川上流	「はん濫発生情報」発表
10月13日 2時50分	荒川流域	「はん濫注意情報」解除
10月14日 7時00分	釈迦堂川	「はん濫注意情報」解除

## 5. 被災情報 10月18日 9時00分 現在

被災箇所【被災内容】	作業状況	施工業者
伊達市五十沢地先 (阿武隈川左岸4.0k) 【堤防の損傷】	・14日15時より復旧工事を施工中。 ・現在、堤防へ大型連結ブロックの設置を実施中。 (進捗率 60%)	・渋谷建設(株) (伊達郡桑折町)
須賀川市浜尾地先 (阿武隈川左岸98.6k) 【堤防破堤L=50m、樋門1箇所 被災(浜尾第二樋門)】	・14日15時より緊急復旧工事を施工中。 ・現在、堤防の盛土作業中。 (進捗率 75%:盛土(荒締切)) ・本日仮堤防盛土による開口部の閉鎖完了予定。 鋼矢板による締切を施工予定。	・三立土建(株) 郡山支店(郡山市) ・(株)鴻池組 東北支店(仙台市)

6. 現地情報連絡員(リエゾン)※1の派遣状況

派遣先	派遣人数	備 考
福島市	1人	リエゾン出発(10月12日15:00) 現地着(16:05)
二本松市	1人	リエゾン出発(10月12日20:10) 現地着(20:45)
本宮市	1人	リエゾン出発(10月12日16:39) 現地着(17:06)
矢吹町他	1人	TEC-FORCE出発(10月14日12:30) 派遣先: 矢吹町、玉川村、鏡石町 帰還(10月14日21:20)

※1 リエゾンとは、災害対策現地情報連絡員のことをいい、リエゾンは大規模な災害が発生したときに「支援の窓口」として職員を派遣するものです。よりの確かつ迅速な災害対応支援を実施するためには、積極的な情報の収集及び提供が重要と考え東北地方整備局から各自治体災害対策本部に対して「現地情報連絡員」を派遣する制度を平成19年12月に創設されたものです。

7. 災害対策用機械稼働状況 10月18日 9時00分 現在

管轄	施設名称	運転状況	備考
郡山出張所	排水ポンプ車	22台待機中	
	照明車	5台派遣中 (うち稼働中4台)	須賀川市、矢吹町、鏡石町
	対策本部車	1台派遣中 (うち稼働中1台)	須賀川市
	衛星通信車	2台派遣中 (うち稼働中2台)	矢吹町、鏡石町
	Ku-SAT	3台派遣中 (うち稼働中3台)	須賀川市、矢吹町、鏡石町
	I-RAS	1組派遣中 (うち1組稼働中)	鏡石町

8. 自治体支援状況 10月18日 9時00分 現在


要請先	要請内容	対応状況
福島市	土のう (5,000袋)	・佐藤工業(株)(福島市)による対応 ・10月17日、福島市内各支所に土のう3,900袋を搬入完了。 1,100袋を18日に搬入予定。 ・東北技術事務所より派遣された土のう造成機(1台)で4,500袋を製作、提供。
桑折町	桑折町内に流入した土砂の撤去作業 ※別紙参照	路面清掃車(1台) 散水車(1台) 作業車(1台) ・(一社)日本道路清掃技術協会の支援 [(日本ロード・メンテナンス(株)(東京都)] ・10月17日着手、10月20日完了予定

9. 今後の見通し

・今後、新たな情報が入り次第お知らせします。今後の気象情報・道路情報にご注意下さい。

《事務所管内の情報は、右記のURLからご覧下さい》 <http://www.thr.mlit.go.jp/fukushima/>

< 記者発表会 : 福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ >

お問い合わせ先			
	国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所		
	TEL 024-546-4331 (代)		
【 広 報 担 当 官 】	副 所 長	種市 優 <small>たねいち まさる</small>	内線(206)
【 河 川 ・ 砂 防 関 係 】	副 所 長	阿部 誠司 <small>あべ せいじ</small>	内線(204)
【 河 川 関 係 】	調 査 第 一 課 長	古賀 博久 <small>こが ひろひさ</small>	内線(351)
【 砂 防 関 係 】	建 設 専 門 官	石川 淳一 <small>いしかわ じゅんいち</small>	内線(408)
【 道 路 関 係 】	副 所 長	本木 雅信 <small>もとぎ まさのぶ</small>	内線(205)
【 道 路 関 係 】	道 路 管 理 課 長	田中 隆紹 <small>たなか たかつぐ</small>	内線(431)



災害対策車両による、桑折町内に流入した土砂の撤去作業実施状況  
令和元年10月17日  
(於：伊達郡桑折町地内)