

# 国道107号地すべりによる 浸水被害軽減対策工事の進捗情報

- ・ 4月15日から国土交通省が工事に着手しました。
- ・ 10月24日までの工事の状況は以下のとおりです。
- ・ 今後も工事の進捗状況を随時お知らせしてまいります。  
(次回は11月末にお知らせ予定)

## ■進捗状況および今後の予定

|                         |                         |        |
|-------------------------|-------------------------|--------|
| 工事着手                    | 令和4年4月15日               |        |
| 工事用道路のかさ上げ<br>(約2mかさ上げ) | 4月28日完了                 | 100%完了 |
| 川の付替え掘削                 | 4月15日より着手～12月末まで        | 約83%進捗 |
| 押え盛土                    | 5月9日より着手<br>～令和5年2月上旬まで | 約69%進捗 |

## ■工事の状況

