


能代地区線形改良 工事進捗状況

令和2年6月3日現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



【本線切土区間】

—鳥野上岱遺跡—
本調査実施中



【切石高架橋A1橋台】

—A1橋台工—
仮設落石防護柵施工中



【切石高架橋P2橋脚】

—P2橋脚工—
躯体施工中



【切石高架橋A2橋台】

—A2橋台工—
フーチング施工中

