


# 能代地区線形改良 工事進捗状況

令和2年8月6日現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



## 【本線切土区間】

## 【切石高架橋A1橋台】

## 【切石高架橋P2、P3橋脚】

## 【切石高架橋A2橋台】

## 【Bランプ】

—鳥野上岱遺跡—  
本調査実施中

—A1橋台工—  
背面掘削中

—P2、P3橋脚工—  
躯体完成

—A2橋台工—  
躯体施工中

—地盤改良工—  
改良完了

