


能代地区線形改良 工事進捗状況

令和2年11月5日現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



【本線切土盛土区間】

【切石高架橋A1橋台】

【切石高架橋P2、P3橋脚】

【切石高架橋A2橋台】

【Bランプ】

一切土工、盛土工
— 施工中

— A1橋台工 —
— 躯体施工中

— P2、P3橋脚工 —
— 躯体完成

— A2橋台工 —
— 躯体施工中

— 排水構造物工 —
— 施工中

