


能代地区線形改良 工事進捗状況

令和3年1月6日現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



【本線切土盛土区間】

写真はR2.12.15撮影

一切土工、盛土工
今年度工事分施工完了




【切石高架橋A1橋台】

—A1橋台工—
躯体施工中



【切石高架橋P2、P3橋脚】

—P2、P3橋脚工—
躯体完成



【切石高架橋A2橋台】

—A2橋台工—
躯体完成



【Bランプ】

—排水構造物工—
施工中

