


能代地区線形改良 工事進捗状況

令和3年7月5日現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



【土工工事】

【埋蔵文化財調査】

【土工工事】

【切石高架橋P1橋脚】

【切石高架橋P4橋脚】

—土工工事—
掘削・法面整形施工中

—土工工事—
埋蔵文化財発掘調査中

—土工工事—
切土・盛土施工中

—P1橋脚—
掘削作業中

—P4橋脚—
場所打杭施工完了

