


能代地区線形改良 工事進捗状況

令和3年12月1日現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



【土工工事】

—土工工事—
切土・盛土 施工中



【切石高架橋P1橋脚】

—P1橋脚—
足場・支保工組立中



【切石高架橋P4橋脚】

—P4橋脚—
足場・支保工解体中



【2号水路函渠】

—2号水路函渠—
排水構造物施工中



【4号道路函渠】

—4号道路函渠—
躯体配筋施工中

