


能代地区線形改良 工事進捗状況

令和5年 1月 10日 現在

能代地区線形改良事業区間(L=2.0km)



【土工工事】

—土工工事—
今年度分切土工事完了



R4.12.21撮影



R4.12.21撮影

【切石高架橋】

—上部工—
上部工施工中



R4.12.28撮影



R4.12.20撮影

【切石高架橋】

—上部工—
今年度分線路上部施工完了



R4.12.28撮影



R4.12.20撮影

【土工工事】

—土工工事—
今年度分盛土工事完了



R4.12.9撮影




R4.12.9撮影

種梅入口交差点 工事進捗状況

令和5年 1月 6日 現在

種梅入口交差点改良事業区間(L=890m)



【函渠工工事】

—市道継足し函渠—
プレロード施工中



【土工工事】

—土工工事—
作業ヤード施工中



【下部工工事】

—下部工—
コンクリート養生中



【下部工工事】

—下部工—
コンクリート打設準備中



【土工工事】

—土工工事—
今年度分伐採完了

