
様式１　客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名 日本海沿岸東北自動車道　　大館北～小坂JCT

事業主体 東北地方整備局

●事業採択の前提条件を確認するための指標

指　　標 指標チェックの根拠

前提条件 事業の効率性 ■ 便益が費用を上回っている
費用便益比（Ｂ／Ｃ）＝1.2
（経済的純現在価値（Ｂ－Ｃ）＝107億円、経済的内部収益率（ＥＩＲＲ）＝4.7％）

●事業の効果や必要性を評価するための指標

政策目標 指　標　（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは□を■に変更） 指標チェックの根拠

１．活力 円滑なモビリ
ティの確保 ● 並行区間等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率

区間b（当該区間／並行区間）について：一般国道7号大館市釈迦内～平川市碇ヶ関
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失時間：13.7万人・時間/年⇒6.4万人・時間/年
　　　　　　　並行区間等（当該区間）の渋滞損失削減率：約５割削減

□ 並行区間等における混雑時旅行速度が20km/h未満である区間の旅行速度の改善が期待される

■
並行区間等に、当該路線の整備により利便性の向上が期待できるバス路線が存在する又は新たなバス路線が
期待できる

大館－盛岡線、大館－仙台線、能代（大館経由）－池袋線

□ 新幹線駅へのアクセス向上が見込まれる

■ 第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上が見込まれる 大館能代空港、小坂町～大館能代空港、64分⇒30分

物流効率化の支
援 ■ 特定重要港湾もしくは国際コンテナ航路の発着港湾へのアクセス向上が見込まれる 秋田港、小坂町～秋田港、144分⇒94分

■ 農林水産業を主体とする地域から大都市圏への農林水産品の流通の利便性向上が見込まれる
大館、主な出荷先：関東市場（東京、横浜）
日本海沿岸東北自動車道が通行止め時でも、東北縦貫自動車道弘前線を利用する代替路が確保

都市の再生
□ 都市再生プロジェクトを支援する事業である

□ 三大都市圏の環状道路を形成する



□ 市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携あり

国土・地域ネッ
トワークの構築 ■ 当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する 大館市～弘前市、62分⇒51分

■ 当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する 大館市～弘前市、62分⇒51分

■ 日常活動圏中心都市へのアクセス向上が見込まれる 大館市役所～小坂町役場、30分⇒18分

個性ある地域の
形成 ■ 拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントを支援する 能代港（総合静脈物流拠点港（リサイクルポート）に指定）と「秋田県北部エコタウン計画」

■ IC等からのアクセスが向上する主要な観光地が存在する 大館能代空港～十和田湖、98分⇒89分　年間観光客入り込み数324万人(Ｈ18)

□ 新規整備の公共公益施設へ直結する道路である

２．暮らし 安全で安心でき
るくらしの確保 ■ 三次医療施設へのアクセス向上が見込まれる 大館市役所～弘前大学医学部付属病院　48分⇒39分

３．安全 安全な生活環境
の確保 □

並行区間等に死傷事故率が500件/億台キロ以上である区間が存する場合において、交通量の減少により当該
区間の安全性の向上が期待できる

災害への備え
■

対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置
づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線（以下「緊急輸送道路」という）とし
て位置づけあり

秋田県緊急輸送道路ネットワーク計画　国道７号：１次緊急輸送ルート

■ 緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成する 国道７号　大館～碇ヶ関間

□ 並行する高速ネットワークの代替路線として機能する

□ 並行区間等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間の代替路線を形成する

４．環境 地球環境の保全
● 対象道路の整備により削減される自動車からのCO2排出量 ＣＯ２排出削減量：5,429t/年

生活環境の改
善・保全

○ 並行区間等における自動車からのNO2排出削減率

○ 並行区間等における自動車からのSPM排出削減率

□
並行区間等で騒音レベルが夜間要請限度を超過している区間について、新たに要請限度を下回ることが期待
される区間がある

□ その他、環境や景観上の効果が期待される

５．その他 他のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄと
の関係 □ 他機関との連携プログラムに位置づけられている

その他 □ その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果が見込まれる



様式－２

費用便益分析の結果

路線名 事業名 延長 事業種別
現拡・ＢＰ・そ

の他の別

日本海沿岸
東北自動車道

大館北～小坂JCT L=14km 高規格(新直轄) ＢＰ

計画交通量
(台/日)

車線数 事業主体

5,200 2 東北地方整備局

① 費　用

事　業　費 維持管理費 合　　計

基 準 年 平成20年度

単純合計 673億円 86億円 759億円 

うち残事業分 356億円 86億円 442億円 

基準年における
現在価値 (Ｃ)

656億円 30億円 686億円 

うち残事業分 312億円 30億円 342億円 

② 便　益

走行時間
短縮便益

走行経費
減少便益

交通事故
減少便益

合　　計

基 準 年 平成20年度

供 用 年 平成26年度

単年便益
（初年便益）

43億円 4.3億円 2.0億円 50億円 

基準年における
現在価値 (Ｂ)

691億円 70億円 32億円 793億円 

うち残事業分 691億円 70億円 32億円 793億円 



③ 結　果

注）費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

④ 感 度 分 析 （残事業を対象）

変動要因 基準値 変動ケース

交通量 5,200 ±10％

事業費 356億円 ±10％

事業期間 5年 ±20％

2.1～2.5

2.2～2.4

経済的純現在価値（事業全体） 107億円

経済的内部収益率（残事業） 10.7%

費用便益比（事業全体） 1.2

費用便益比（Ｂ／Ｃ）

2.1～2.6

経済的内部収益率（事業全体） 4.7%

費用便益比（残事業） 2.3

経済的純現在価値（残事業） 451億円



交通状況の変化

事業名：日本海沿岸東北自動車道（大館北～小坂JCT）

（推計時点    Ｈ42年）

交通量
※1 [台/日]

走行時間
※２ [分]

走行時間費用
※3 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

交通量 [台/日]

走行時間 [分]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間費用 [億円/年]

走行時間短縮便益 [億円/年]

※１：　当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。

※２：　配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。　

※３：　費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。

※４：　当該事業により大きな変化が生じる道路について３～５路線程度以内で記載する。

※５：　②主な周辺道路における交通量の予測地点は、事業全体と残事業で同地点において設定する。
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様式－３①
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（２） 図面（①、②に該当する道路を明示すること）

様式記入上の留意点
１．再評価では、事業全体分、残事業分それぞれ作成する。

主な周辺道路

日本海沿岸東北自動車道
大館北～小坂JCT



様式－３②

費用便益分析の条件

事業名： 日本海沿岸東北自動車道（大館北～小坂ＪＣＴ）

（２）
項目 チェック欄

費用便益分析マニュアル

（平成２０年１１月　国土交通省　道路局　都市・地域整備局）

その他 □

分析対象期間 50年間

社会的割引率 4%

基準年次 平成20年

１時点のみ推計 ■（平成42年）
複数時点での推計 □

整備の有無それぞれで交通流を推計 ■

整備の有無のいずれかのみ推計 □ 有　　　□ 無
いずれかのみの推計とした理由を記載

道路交通センサスをベースとした自動車ＯＤ表

（三段階推定法）

パーソントリップ調査をベースとした自動車ＯＤ表

（四段階推定法）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

交 　　　無 ■

通 　　　有 □

流 考慮した開発交通量（トリップ数） （　　）台ﾄﾘｯﾌﾟ/日

推 考慮した理由を記載

計

Ｑ－Ｖ式を用いた配分 □

転換率式を用いた配分 □

Ｑ－Ｖ式と転換率式の併用による配分 ■

均衡配分（リンクパフォーマンス関数を用いた配分） □

簡易手法 □

小規模事業である □

山間部海岸部で併行道路が少ない □

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
簡易手法の考え方（将来交通量の設定方法等）

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付け

して設定
採用理由を記載

最終配分の速度 □
採用理由を記載

その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

分析の基本的事項

推計に用いた
ＯＤ表

配分交通量の
推計手法

開発交通量の
考慮

推計の状況

速度設定の
考え方

■

■
（H17センサス）

□

簡易手法の
採択理由

有の場合のみ

いずれかのみ
の推計の場合

交通流の
推計時点

算出マニュアル

■

交通量が、交通容量（Ｑmax～Ｑmin）以上の路線、交通容量（Ｑmin～Ｑmax）の路
線、等が混在した配分結果となっているため、費用便益算出においては、速度差の
生ずる「加重平均速度」を用いた。



事業名： 日本海沿岸東北自動車道（大館北～小坂ＪＣＴ）

（３）
項目 チェック欄

考慮しない ■

考慮する □

面的に考慮 □

対象路線のみ考慮 □

採用した休日係数 （　　　）　％
休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した通行止め日数 （　　　）　日

とり止め交通を考慮する □
とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載

考慮しない ■

考慮する □

採用した冬期日数 （　　　）　日
採用した冬期日数の考え方を記載

冬期の走行速度と交通容量の関係
設定の考え方を記載

■

□

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

費用便益分析マニュアルの値を使用 ■

独自に設定した値を使用 □
　算出根拠を添付すること

中央分離帯の有無を考慮 ■

中央分離帯の有無を考慮しない □

考慮しない ■

考慮する □
　（考慮の場合、算出根拠を添付すること）

その他

便
益
の
算
定

災害等による
通行止めの

影響

走行時間短縮・走
行経費減少・交通
事故減少以外の便

益

車種別時間
価値原単位

車種別走行
経費原単位

交通事故減少
便益算定

交通流推計の
時点以外の
便益の算定

冬期交通の
影響 考慮する

場合のみ

休日交通の
影響 考慮する

場合のみ

ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定

その他
（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

考慮する
場合のみ

採用した通行止め日数の考え方を記載



事業名： 日本海沿岸東北自動車道（大館北～小坂ＪＣＴ）

（４）
項目 チェック欄

詳細事業計画による値を採用 ■

標準投資パターンを採用 □

費 その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） □

用 維持管理費の設定根拠を記載

の

算 積雪地域または寒冷地域である ■

定 その他

４．その他

維持管理費

雪寒費

事業費

東北地方整備局管内直轄路線の1kmあたり平均単価（実績値）を使用



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：日本海沿岸東北自動車道（大館北～小坂ＪＣＴ） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

0.129 14 1.81
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-11年目 H 15 1.2167 95.4000 43.16 50.48
-10年目 H 16 1.1699 94.4000 71.65 81.43
-9年目 H 17 1.1249 93.2000 65.02 71.96
-8年目 H 18 1.0816 92.5000 66.82 71.65
-7年目 H 19 1.0400 91.7000 34.26 35.63
-6年目 H 20 1.0000 91.7000 35.72 35.72
-5年目 H 21 0.9615 91.7000 34.29 32.97
-4年目 H 22 0.9246 91.7000 57.30 52.98
-3年目 H 23 0.8890 91.7000 90.64 80.58
-2年目 H 24 0.8548 91.7000 90.64 77.48
-1年目 H 25 0.8219 91.7000 83.26 68.43

供用開始年次 H 26 0.7903 91.7000 1.72 1.36
1年目 H 27 0.7599 91.7000 1.72 1.31
2年目 H 28 0.7307 91.7000 1.72 1.26
3年目 H 29 0.7026 91.7000 1.72 1.21
4年目 H 30 0.6756 91.7000 1.72 1.16
5年目 H 31 0.6496 91.7000 1.72 1.12
6年目 H 32 0.6246 91.7000 1.72 1.07
7年目 H 33 0.6006 91.7000 1.72 1.03
8年目 H 34 0.5775 91.7000 1.72 0.99
9年目 H 35 0.5553 91.7000 1.72 0.96
10年目 H 36 0.5339 91.7000 1.72 0.92
11年目 H 37 0.5134 91.7000 1.72 0.88
12年目 H 38 0.4936 91.7000 1.72 0.85
13年目 H 39 0.4746 91.7000 1.72 0.82
14年目 H 40 0.4564 91.7000 1.72 0.79
15年目 H 41 0.4388 91.7000 1.72 0.75
16年目 H 42 0.4220 91.7000 1.72 0.73
17年目 H 43 0.4057 91.7000 1.72 0.70
18年目 H 44 0.3901 91.7000 1.72 0.67
19年目 H 45 0.3751 91.7000 1.72 0.65
20年目 H 46 0.3607 91.7000 1.72 0.62
21年目 H 47 0.3468 91.7000 1.72 0.60
22年目 H 48 0.3335 91.7000 1.72 0.57
23年目 H 49 0.3207 91.7000 1.72 0.55
24年目 H 50 0.3083 91.7000 1.72 0.53
25年目 H 51 0.2965 91.7000 1.72 0.51
26年目 H 52 0.2851 91.7000 1.72 0.49
27年目 H 53 0.2741 91.7000 1.72 0.47
28年目 H 54 0.2636 91.7000 1.72 0.45
29年目 H 55 0.2534 91.7000 1.72 0.44
30年目 H 56 0.2437 91.7000 1.72 0.42
31年目 H 57 0.2343 91.7000 1.72 0.40
32年目 H 58 0.2253 91.7000 1.72 0.39
33年目 H 59 0.2166 91.7000 1.72 0.37
34年目 H 60 0.2083 91.7000 1.72 0.36
35年目 H 61 0.2003 91.7000 1.72 0.34
36年目 H 62 0.1926 91.7000 1.72 0.33
37年目 H 63 0.1852 91.7000 1.72 0.32
38年目 H 64 0.1780 91.7000 1.72 0.31
39年目 H 65 0.1712 91.7000 1.72 0.29
40年目 H 66 0.1646 91.7000 1.72 0.28
41年目 H 67 0.1583 91.7000 1.72 0.27
42年目 H 68 0.1522 91.7000 1.72 0.26
43年目 H 69 0.1463 91.7000 1.72 0.25
44年目 H 70 0.1407 91.7000 1.72 0.24
45年目 H 71 0.1353 91.7000 1.72 0.23
46年目 H 72 0.1301 91.7000 1.72 0.22
47年目 H 73 0.1251 91.7000 1.72 0.22
48年目 H 74 0.1203 91.7000 1.72 0.21
49年目 H 75 0.1157 91.7000 -28.00 -3.24 1.72 0.20
  合　計 644.76 656.07 86.00 30.37

単純事業費計 672.76 86.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－４

費用の現在価値算定表
維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名：日本海沿岸東北自動車道（大館北～小坂ＪＣＴ） 単価(億円) 延長(㎞) 単純価値(億円)

（残事業） 0.129 14 1.81
割戻率 GDP 事業費（億円） 維持管理費（億円）

年次  年度 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 単純価値 現在価値 単純価値 現在価値
-6年目 H 20 1.0000 91.7000 0.00 0.00
-5年目 H 21 0.9615 91.7000 34.29 32.97
-4年目 H 22 0.9246 91.7000 57.14 52.83
-3年目 H 23 0.8890 91.7000 90.48 80.44
-2年目 H 24 0.8548 91.7000 90.48 77.34
-1年目 H 25 0.8219 91.7000 83.13 68.32

供用年次 H 26 0.7903 91.7000  1.72 1.36
1年目 H 27 0.7599 91.7000  1.72 1.31
2年目 H 28 0.7307 91.7000  1.72 1.26
3年目 H 29 0.7026 91.7000  1.72 1.21
4年目 H 30 0.6756 91.7000  1.72 1.16
5年目 H 31 0.6496 91.7000  1.72 1.12
6年目 H 32 0.6246 91.7000  1.72 1.07
7年目 H 33 0.6006 91.7000  1.72 1.03
8年目 H 34 0.5775 91.7000  1.72 0.99
9年目 H 35 0.5553 91.7000  1.72 0.96
10年目 H 36 0.5339 91.7000  1.72 0.92
11年目 H 37 0.5134 91.7000  1.72 0.88
12年目 H 38 0.4936 91.7000  1.72 0.85
13年目 H 39 0.4746 91.7000  1.72 0.82
14年目 H 40 0.4564 91.7000  1.72 0.79
15年目 H 41 0.4388 91.7000  1.72 0.75
16年目 H 42 0.4220 91.7000  1.72 0.73
17年目 H 43 0.4057 91.7000  1.72 0.70
18年目 H 44 0.3901 91.7000  1.72 0.67
19年目 H 45 0.3751 91.7000  1.72 0.65
20年目 H 46 0.3607 91.7000  1.72 0.62
21年目 H 47 0.3468 91.7000  1.72 0.60
22年目 H 48 0.3335 91.7000  1.72 0.57
23年目 H 49 0.3207 91.7000  1.72 0.55
24年目 H 50 0.3083 91.7000  1.72 0.53
25年目 H 51 0.2965 91.7000  1.72 0.51
26年目 H 52 0.2851 91.7000  1.72 0.49
27年目 H 53 0.2741 91.7000  1.72 0.47
28年目 H 54 0.2636 91.7000  1.72 0.45
29年目 H 55 0.2534 91.7000  1.72 0.44
30年目 H 56 0.2437 91.7000  1.72 0.42
31年目 H 57 0.2343 91.7000  1.72 0.40
32年目 H 58 0.2253 91.7000  1.72 0.39
33年目 H 59 0.2166 91.7000  1.72 0.37
34年目 H 60 0.2083 91.7000  1.72 0.36
35年目 H 61 0.2003 91.7000  1.72 0.34
36年目 H 62 0.1926 91.7000  1.72 0.33
37年目 H 63 0.1852 91.7000  1.72 0.32
38年目 H 64 0.1780 91.7000  1.72 0.31
39年目 H 65 0.1712 91.7000  1.72 0.29
40年目 H 66 0.1646 91.7000  1.72 0.28
41年目 H 67 0.1583 91.7000  1.72 0.27
42年目 H 68 0.1522 91.7000  1.72 0.26
43年目 H 69 0.1463 91.7000  1.72 0.25
44年目 H 70 0.1407 91.7000  1.72 0.24
45年目 H 71 0.1353 91.7000  1.72 0.23
46年目 H 72 0.1301 91.7000  1.72 0.22
47年目 H 73 0.1251 91.7000  1.72 0.22
48年目 H 74 0.1203 91.7000  1.72 0.21
49年目 H 75 0.1157 91.7000 -1.00 -0.12 1.72 0.20
  合　計 354.52 311.78 86.00 30.37

単純事業費計 355.52 86.00

注１）事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、
　　　必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
　　　このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
　　　（投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として
　　　評価を実施。）
注２）評価対象期間最終年において、用地残存価値（割引後の用地費）を控除している。



様式－５

便益の現在価値算定表 箇所名：日本海沿岸東北自動車道（大館北～小坂ＪＣＴ）

GDP 合　　　計
総走行台ｷﾛの年次別伸び率 割戻率 ﾃﾞﾌﾚｰﾀ 走行時間短縮便益(億円) 走行経費減少便益(億円)  事故減少便益(億円) (億円)

(北東北ﾌﾞﾛｯｸ) 現在価値 現在価値 現在価値 便益合計 現在価値
年次 乗用車類 貨物車類 全  車 (A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ①　計 ①×(A) 乗用車類 小型貨物 普通貨物 ②　計 ②×(A) ③ ③×(A) (①～③) 割引率4%

供用開始年次 H 26 0.99427 0.99240 0.99368 0.7903 91.7000 17.92 4.01 21.41 43.34 34.25 1.82 0.22 2.29 4.33 3.42 2.00 1.58 49.67 39.25
1年目 H 27 0.99423 0.99234 0.99364 0.7599 91.7000 17.82 3.98 21.25 43.05 32.71 1.81 0.22 2.27 4.30 3.27 1.99 1.51 49.34 37.49
2年目 H 28 0.99420 0.99229 0.99360 0.7307 91.7000 17.72 3.95 21.09 42.76 31.24 1.80 0.22 2.25 4.27 3.12 1.98 1.45 49.01 35.81
3年目 H 29 0.99417 0.99223 0.99355 0.7026 91.7000 17.62 3.92 20.93 42.47 29.84 1.79 0.22 2.23 4.24 2.98 1.97 1.38 48.68 34.20
4年目 H 30 0.99413 0.99216 0.99351 0.6756 91.7000 17.52 3.89 20.77 42.18 28.50 1.78 0.22 2.21 4.21 2.84 1.96 1.32 48.35 32.67
5年目 H 31 0.99410 0.99210 0.99347 0.6496 91.7000 17.42 3.86 20.61 41.89 27.21 1.77 0.22 2.19 4.18 2.72 1.95 1.27 48.02 31.19
6年目 H 32 0.99406 0.99204 0.99343 0.6246 91.7000 17.32 3.83 20.45 41.60 25.98 1.76 0.22 2.17 4.15 2.59 1.94 1.21 47.69 29.79
7年目 H 33 0.99352 0.99451 0.99383 0.6006 91.7000 17.21 3.81 20.34 41.36 24.84 1.75 0.22 2.16 4.13 2.48 1.93 1.16 47.42 28.48
8年目 H 34 0.99348 0.99448 0.99379 0.5775 91.7000 17.10 3.79 20.23 41.12 23.75 1.74 0.22 2.15 4.11 2.37 1.92 1.11 47.15 27.23
9年目 H 35 0.99344 0.99455 0.99375 0.5553 91.7000 16.99 3.77 20.12 40.88 22.70 1.73 0.22 2.14 4.09 2.27 1.91 1.06 46.88 26.03
10年目 H 36 0.99339 0.99441 0.99371 0.5339 91.7000 16.88 3.75 20.01 40.64 21.70 1.72 0.22 2.13 4.07 2.17 1.90 1.01 46.61 24.89
11年目 H 37 0.99335 0.99438 0.99367 0.5134 91.7000 16.77 3.73 19.90 40.40 20.74 1.71 0.22 2.12 4.05 2.08 1.89 0.97 46.34 23.79
12年目 H 38 0.99330 0.99435 0.99363 0.4936 91.7000 16.66 3.71 19.79 40.16 19.82 1.70 0.22 2.11 4.03 1.99 1.88 0.93 46.07 22.74
13年目 H 39 0.99326 0.99432 0.99359 0.4746 91.7000 16.55 3.69 19.68 39.92 18.95 1.69 0.22 2.10 4.01 1.90 1.87 0.89 45.80 21.74
14年目 H 40 0.99321 0.99429 0.99355 0.4564 91.7000 16.44 3.67 19.57 39.68 18.11 1.68 0.22 2.09 3.99 1.82 1.86 0.85 45.53 20.78
15年目 H 41 0.99317 0.99425 0.99351 0.4388 91.7000 16.33 3.65 19.46 39.44 17.31 1.67 0.22 2.08 3.97 1.74 1.85 0.81 45.26 19.86
16年目 H 42 0.99312 0.99422 0.99347 0.4220 91.7000 16.22 3.63 19.35 39.20 16.54 1.66 0.22 2.07 3.95 1.67 1.84 0.78 44.99 18.99
17年目 H 43 0.98924 0.99793 0.99198 0.4057 91.7000 16.05 3.62 19.31 38.98 15.81 1.64 0.22 2.07 3.93 1.59 1.83 0.74 44.74 18.15
18年目 H 44 0.98912 0.99793 0.99192 0.3901 91.7000 15.88 3.61 19.27 38.76 15.12 1.62 0.22 2.07 3.91 1.53 1.82 0.71 44.49 17.36
19年目 H 45 0.98900 0.99793 0.99185 0.3751 91.7000 15.71 3.60 19.23 38.54 14.46 1.60 0.22 2.07 3.89 1.46 1.81 0.68 44.24 16.59
20年目 H 46 0.98888 0.99792 0.99178 0.3607 91.7000 15.54 3.59 19.19 38.32 13.82 1.58 0.22 2.07 3.87 1.40 1.80 0.65 43.99 15.87
21年目 H 47 0.98875 0.99792 0.99172 0.3468 91.7000 15.37 3.58 19.15 38.10 13.21 1.56 0.22 2.07 3.85 1.34 1.79 0.62 43.74 15.17
22年目 H 48 0.98863 0.99791 0.99165 0.3335 91.7000 15.20 3.57 19.11 37.88 12.63 1.54 0.22 2.07 3.83 1.28 1.78 0.59 43.49 14.50
23年目 H 49 0.98849 0.99791 0.99158 0.3207 91.7000 15.03 3.56 19.07 37.66 12.08 1.52 0.22 2.07 3.81 1.22 1.77 0.57 43.24 13.87
24年目 H 50 0.98836 0.99790 0.99150 0.3083 91.7000 14.86 3.55 19.03 37.44 11.54 1.50 0.22 2.07 3.79 1.17 1.75 0.54 42.98 13.25
25年目 H 51 0.98822 0.99790 0.99143 0.2965 91.7000 14.68 3.54 18.99 37.21 11.03 1.48 0.22 2.07 3.77 1.12 1.74 0.52 42.72 12.67
26年目 H 52 0.98808 0.99790 0.99136 0.2851 91.7000 14.51 3.53 18.95 36.99 10.55 1.46 0.22 2.07 3.75 1.07 1.72 0.49 42.46 12.11
27年目 H 53 0.98794 0.99789 0.99128 0.2741 91.7000 14.34 3.52 18.91 36.77 10.08 1.44 0.22 2.07 3.73 1.02 1.71 0.47 42.21 11.57
28年目 H 54 0.98779 0.99789 0.99120 0.2636 91.7000 14.16 3.51 18.87 36.54 9.63 1.42 0.22 2.07 3.71 0.98 1.69 0.45 41.94 11.06
29年目 H 55 0.98764 0.99788 0.99113 0.2534 91.7000 13.98 3.50 18.83 36.31 9.20 1.40 0.22 2.07 3.69 0.94 1.68 0.43 41.68 10.56
30年目 H 56 0.98749 0.99788 0.99105 0.2437 91.7000 13.81 3.49 18.79 36.09 8.80 1.38 0.22 2.07 3.67 0.89 1.66 0.40 41.42 10.09
31年目 H 57 0.98733 0.99787 0.99097 0.2343 91.7000 13.64 3.48 18.75 35.87 8.40 1.36 0.22 2.07 3.65 0.86 1.65 0.39 41.17 9.65
32年目 H 58 0.98717 0.99787 0.99088 0.2253 91.7000 13.46 3.47 18.71 35.64 8.03 1.34 0.22 2.07 3.63 0.82 1.63 0.37 40.90 9.21
33年目 H 59 0.98700 0.99786 0.99080 0.2166 91.7000 13.29 3.46 18.67 35.42 7.67 1.32 0.22 2.07 3.61 0.78 1.62 0.35 40.65 8.80
34年目 H 60 0.98683 0.99786 0.99072 0.2083 91.7000 13.11 3.45 18.63 35.19 7.33 1.30 0.22 2.07 3.59 0.75 1.60 0.33 40.38 8.41
35年目 H 61 0.98665 0.99785 0.99063 0.2003 91.7000 12.93 3.44 18.59 34.96 7.00 1.28 0.22 2.07 3.57 0.72 1.59 0.32 40.12 8.04
36年目 H 62 0.98647 0.99785 0.99054 0.1926 91.7000 12.76 3.43 18.55 34.74 6.69 1.26 0.22 2.07 3.55 0.68 1.57 0.30 39.86 7.68
37年目 H 63 0.98629 0.99784 0.99045 0.1852 91.7000 12.59 3.42 18.51 34.52 6.39 1.24 0.22 2.07 3.53 0.65 1.56 0.29 39.61 7.34
38年目 H 64 0.98610 0.99784 0.99036 0.1780 91.7000 12.41 3.41 18.47 34.29 6.10 1.22 0.22 2.07 3.51 0.62 1.54 0.27 39.34 7.00
39年目 H 65 0.98590 0.99784 0.99026 0.1712 91.7000 12.24 3.40 18.43 34.07 5.83 1.20 0.22 2.07 3.49 0.60 1.53 0.26 39.09 6.69
40年目 H 66 0.98570 0.99783 0.99017 0.1646 91.7000 12.06 3.39 18.39 33.84 5.57 1.18 0.22 2.07 3.47 0.57 1.51 0.25 38.82 6.39
41年目 H 67 0.98549 0.99783 0.99007 0.1583 91.7000 11.89 3.38 18.35 33.62 5.32 1.16 0.22 2.07 3.45 0.55 1.50 0.24 38.57 6.11
42年目 H 68 0.98528 0.99782 0.98997 0.1522 91.7000 11.71 3.37 18.31 33.39 5.08 1.14 0.22 2.07 3.43 0.52 1.48 0.23 38.30 5.83
43年目 H 69 0.98506 0.99783 0.98987 0.1463 91.7000 11.54 3.36 18.27 33.17 4.85 1.12 0.22 2.07 3.41 0.50 1.47 0.22 38.05 5.57
44年目 H 70 0.98483 0.99781 0.98977 0.1407 91.7000 11.36 3.35 18.23 32.94 4.63 1.10 0.22 2.07 3.39 0.48 1.45 0.20 37.78 5.32
45年目 H 71 0.98460 0.99781 0.98966 0.1353 91.7000 11.19 3.34 18.19 32.72 4.43 1.08 0.22 2.07 3.37 0.46 1.44 0.19 37.53 5.08
46年目 H 72 0.98436 0.99780 0.98955 0.1301 91.7000 11.01 3.33 18.15 32.49 4.23 1.06 0.22 2.07 3.35 0.44 1.42 0.18 37.26 4.85
47年目 H 73 0.98411 0.99780 0.98944 0.1251 91.7000 10.84 3.32 18.11 32.27 4.04 1.04 0.22 2.07 3.33 0.42 1.41 0.18 37.01 4.63
48年目 H 74 0.98385 0.99779 0.98934 0.1203 91.7000 10.66 3.31 18.07 32.04 3.85 1.02 0.22 2.07 3.31 0.40 1.39 0.17 36.74 4.42
49年目 H 75 0.98358 0.99779 0.98921 0.1157 91.7000 10.48 3.30 18.03 31.81 3.68 1.00 0.22 2.07 3.29 0.38 1.38 0.16 36.48 4.22

合　計 728.78 178.82 961.07 1,868.67 691.31 73.14 11.00 105.07 189.21 69.61 85.93 32.04 2,143.81 792.96

年度
（基準年）

Ｈ２０


