

資料-12

農地等の復旧・整備 一進捗状況一

- 岩手・宮城・福島の津波被災農地の約7割(14,110ha)が、平成27年春までに営農再開が可能な状態に復旧一部、大区画ほ場整備を実施
- 被災した3県の主要な排水機場については、27年9月末までに9割以上で本格復旧を実施中
- 被災した3県の農地海岸堤防については27年9月末までに8割以上で本格復旧を実施中

| 項目 | 被害状況 [岩手 宮城 福島] | 復旧状況 (平成27年9月末時点) (%) | | | | | | | | | | 備考 (平成27年9月末) |
|--------|--------------------------|--------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| | | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 農地 | 20,530ha | | | | | | | | | | | 一部、 大区画化ほ場整備を実施。 |
| 排水機場 | 主要な排水機場 97箇所 | | | | | | | | | | | ・応急復旧が可能な 72機場(避難指示区域を除く) は、 24年8月までに完了。 |
| 農地海岸堤防 | 113地区 | | | | | | | | | | | ・応急復旧が必要な 25地区 は、 24年11月までに応急復旧を全て完了。 |

