


①銅屋地区	③戸草沢地区	④種沢地区	⑤戸賀沢地区	⑦左手子地区	⑧向野地区	⑨新波地区
11	11	11	11	11	11	11




雄物川下流激甚災害対策特別緊急事業

～2017年7月豪雨の治水対策～

秋田河川国道事務所 2024.11.1 時点

事業進捗率

総事業費	100%	秋田河川国道事務所分
堤防・構造物設計	100%	7地区測量・設計着手
用地調査	100%	7地区調査着手
用地補償(面積ベース)	99%	7地区着手
堤防・構造物工事	99%	7地区着手










激特事業 概略工程

2024.11月

	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	2024年度
①銅屋地区	堤防・構造物設計	用地調査	用地補償	用地補償	堤防・構造物工事	堤防・構造物工事		
③戸草沢地区	堤防・構造物設計	用地調査	用地補償	用地補償	堤防・構造物工事	堤防・構造物工事		
④種沢地区	堤防・構造物設計	用地調査	用地補償	用地補償	堤防・構造物工事	堤防・構造物工事		
⑤戸賀沢地区	堤防・構造物設計	用地調査	用地補償	用地補償	堤防・構造物工事	堤防・構造物工事		
⑦左手子地区	堤防・構造物設計	用地調査	用地補償	用地補償	堤防・構造物工事	堤防・構造物工事		
⑧向野地区	堤防・構造物設計	用地調査	用地補償	用地補償	堤防・構造物工事	堤防・構造物工事		
⑨新波地区	用地補償	用地補償	用地補償	堤防・構造物工事	堤防・構造物工事	堤防・構造物工事		

計画・設計に関する問い合わせ
 秋田河川国道事務所 工務第一課 TEL018-864-2286
 工事施工に関する問い合わせ
 秋田河川国道事務所 茨島出張所 TEL018-862-4362

※ 堤防については各地区治水機能を確保
 ※ 平尾島、川崎地区については一般河川改修事業で対応継続



※堤防については各地区治水機能を確保