

# 米代川水系河川整備計画策定までのスケジュール(案)

資料-6

## 第1回 米代川水系河川整備学識者懇談会 (平成20年 7月28日) 開催済

- ・懇談会の設立 (懇談会規約、傍聴規定、座長選出、設立趣意)
- ・米代川水系河川整備計画策定までの流れ・米代川水系河川整備基本方針の内容

## 第2回 米代川水系河川整備学識者懇談会 (平成20年12月8日) 開催済

- ・治水・利水・環境・維持管理の整備と保全に関する具体的内容

## 第3回 米代川水系河川整備学識者懇談会 (平成21年7月15日) 開催済

- ・米代川水系整備計画 (素案) の提示

## 米代川水系河川整備計画 (素案) に関する住民意見募集パブリックコメント (平成21年9月30日まで)

- 意見募集の周知 (市町村広報誌、新聞広告等)
- 住民からの意見募集 (はがき、インターネット等)

## 米代川水系河川整備計画 (原案) の作成

## 第4回 米代川水系河川整備学識者懇談会 (平成21年11月27日)

- ・米代川水系河川整備計画 (原案) の提示 (意見の反映内容説明)

## 県等関係機関協議 (平成21年12月中旬予定)

## 米代川水系河川整備計画の策定 (平成22年2月下旬予定)